

FECHAS CLAVES

ACTIVIDAD	FECHAS INICIO	FECHAS FINAL
Elaboración de los Manuales Técnicos - Versión No. 1	16/04/2019	30/04/2019
Envió de los Manuales Técnicos a las Confederaciones Suramericanas para su revisión y a ODEBO para su aprobación	01/05/2019	30/05/2019
Lanzamiento del Extranet de COBOL Sucre 2020	20-06-2019	
Envió de los Manuales Técnicos a los CONs.	21/06/2019	
Formulario de Intención de participación por deportes CONs.	21/06/2019	11/07/2019
Envió del Manuales: Jefes Misión – Prensa - Inscripción	17/10/2019	
Inscripción Numérica (Individual – Equipos) - Formulario Pag. WWW	17/10/2019	
Relación Preliminar Inscripción Numérica y Lista Larga	Hasta el 18/11/19	
Registros Médicos - Prensa	17/11/2019	17/03/2020
Reunión con los Delegados Técnicos de las Confederaciones	14/02/2020	16/02/2020
Reuniones con Jefe de Misión	21/02/2020	23/02/2020
Inscripción Nominal Individual por pruebas y Equipos	Hasta el 17/03/20	
Reuniones con Jefe de Misión de: (Pre DRM) Vía Web ó Telefónica	17/03/2020	22/03/2020
Recepción de la Inscripción Nominal y Lista Larga	Hasta el 22/10/19	
Asamblea General de la ODEBO	15/04/2020	
Revisión Final de DRM (máximo 2 personas por CON)	14/04/2020	16/04/2020
Apertura Villa - Hoteles Bolivarianos (3 días antes de cada deporte)	14/04/2020	
Inauguración, Competencias y Clausura de los Juegos	17/04/2020	01/05/2020
Cierre Hoteles Bolivarianos	03/05/2020	